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Программный продукт «PMControlling» предназначен для основных участников 

проектов капитального строительства: заказчиков строительства, проектных 

организаций, генеральных поставщиков, генеральных подрядчиков. 

 
▪ Построение календарно-сетевых графиков: 

o Построение диаграммы Ганта 

o Расчет расписания с учетом производственных календарей и 

ресурсных ограничений 

o Расчет критических путей 

o Ресурсное планирование (материалы, физические объемы, техника, 

персонал) 

o Использование сметных данных в календарно-сетевом планировании 

o Ведение справочника видов работ и норм 

o Формирование месячно-суточных графиков и недельных наряд-

заданий 

▪ Планирование капитальных вложений 

o Учет основных показателей объектов строительства по проектно-

сметной документации, определение основных финансово-

экономических показателей по переходящим объектам 

o Планирование капитальных вложений на период строительства 

объектов. 

▪ Контроль исполнения обязательств по договорам 

o Ведение учета исполнения обязательств по договорам с заказчиками и 

исполнителями, контроль выполнения этапов. 

o Обеспечение анализа исполнения календарных планов производства 

работ, расчет отклонений плановых и фактических показателей. 

o Обеспечение корректировки календарных планов производства работ 

на основании фактических данных по договорам. 

▪ Планирование поставок на объекты строительства 

o Сбор и консолидация заявок на поставку материально-технических 

ресурсов МТР), расчет текущих и перспективных потребностей. 

o • Определение основных этапов движения товарных потоков, 

номенклатуры, количества и стоимости, поставляемых МТР. 

o Формирование календарных планов поставок МТР, подготовка 

графиков финансирования поставок МТР. 

▪ Маркетинг и договорное обеспечение поставок 

o Обеспечение мониторинга цен на основании данных прайс-листов 

поставщиков и производителей, обеспечение анализа по заданным 

критериям и контрольным показателям. 

o Учет договорных обязательств на поставку МТР, контроль сроков 

подготовки, согласования и заключения договоров, хранение 

договоров в архиве. 

▪ Ведение единого каталога МТР 

o Создание и ведение единой системы классификации и кодирования 

МТР. 

o Создание единого структурированного каталога МТР, ведение 

текущего учета номенклатуры и основных характеристик МТР. 

▪ Складская логистика 

o Ведение учета типовых складских операций, обеспечение контроля 

запасов МТР. 

o Управление системой складов, ведение учета и контроля перемещения 

МТР между складами. 

▪ Контроль поставок МТР на объекты строительства 

o Обеспечение план-фактного анализа движения товарных потоков в 

соответствии с этапами заказа и поставки МТР. 
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o Контроль исполнения заявок на поставку оборудования и материалов, 

контроль исполнения календарных планов поставок МТР на объекты 

строительства. 

▪ Подготовка планов финансирования капитального строительства 

o Подготовка сводных и детализированных бюджетов проектов, 

обеспечение анализа плановых финансовых показателей по заданным 

критериям и контрольным показателям 

o Подготовка плановых графиков финансирования, в том числе 

графиков погашения кредиторской задолженности предыдущих 

периодов 

o Обеспечение увязки планов финансирования с графиками 

производства работ и поставок МТР, контроль согласования и 

утверждения планов финансирования 

▪ Планирование первоочередных платежей 

o Расчет текущих потребностей в финансировании производства работ и 

поставок МТР. 

o Планирование первоочередных платежей по договорам, заключенных 

в рамках реализации проектов капитального строительства 

o Обеспечение анализа и оптимизации планов первоочередных платежей 

▪ Контроль взаиморасчетов с поставщиками, подрядчиками проектными 

организациями 

o Контроль авансирования и оплаты за выполненные работы и поставку 

МТР на объекты строительства. 

o Контроль объемов и сроков погашения дебиторской и кредиторской 

задолженности по проектам капитального строительства 

o Анализ графиков погашения задолженности за выполненные работы и 

поставку МТР на объекты строительства 

▪ Контроль исполнения планов финансирования капитального 

строительства 

o Анализ плановых и фактических показателей исполнения 

утвержденных планов финансирования капитального строительства 

o Контроль расходования лимитов по объектам строительства, 

формирование аналитической отчетности по управлению 

финансированием. 

o Контроль исполнения сводных и детализированных бюджетов 

проектов, плановых графиков финансирования капитального 

строительства. 

▪ Контроль сметного лимита 

o Составление сметных документов и выходных форм. 

o Возможность расчета смет базисно-индексным и ресурсным методом. 

o Учет выполненных работ 

o Возможность импорта сметной документации и актов выполненных 

работ в формате ГРАНД-Смета XML. 

o Учет нормативно-справочной информации. 

o Учет сметной документации 

o Контроль сметного лимита 

▪ Система хранения документации 

o Привязка электронных версий документов различных файловых 

форматов к объектам системы. 

o Поддержка версионности документов. 

o Возможность хранения документов как в БД PMControlling, так и в 

специализированной БД. 

▪ Управление строительным контролем 

▪ Контроль формирование исполнительной документации 

▪ Формирование стоимости основных средств 
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7. Язык программирования 

Borland Delphi 10.1 Berlin, TypeScript 

PSQL  

8. Тип ЭВМ:  

• Клиент: Процессор i3, ОЗУ (RAM) 8 GB 

• Microsoft Windows 7 или более поздние 

• Linux, Windows (Win2012 R2 и более поздние), Astra Linux (Орёл), 

Ubuntu 17.10 или более поздние, РЕД ОС 7.2 или более поздние, 

Derbian 10 или более поздние 

• 150 MB свободного места на диске 

• Mozilla Firefox Browser 81.0 или более поздний, Google Chrome 87.0 

или более поздний 

Сервер: Процессоры Intel Xeon i7 series или эквивалентный по 

производительности имеющий архитектуру (x86, x86_64, IA64, PowerPC, 

PowerPC 64, S/390, S/390x, Sparc, Sparc 64, ARM, MIPS, MIPSEL и PA-

RISC), ОЗУ(RAM) 8 GB, 50 GB свободного места на диске 

ОС: Linux, Windows (Win2012 R2 и более поздние), FreeBSD, OpenBSD, 

NetBSD, macOS, AIX, HP/UX и Solaris 

9. Сведения обо всех произведениях, являющихся объектами авторского 

права, использованных при создании данного произведения и/или 

необходимых для его использования 

ОС: Linux, Windows, Astra Linux, Ubuntu, РЕД ОС, Derbian  

СУБД: PostgreSQL 12.0 или более поздние 

использование иных программных продуктов: 

для разработки отчётов на стороне разработчика: FastReport.NET Enterprise 

Team компании ООО «БЫСТРЫЕ ОТЧЕТЫ» (ИНН 6164264476); 

для формирования отчётов на стороне пользователя в составе решения 

PMControlling (без возможности разработки отчётов):  

библиотеки FastReport компании ООО «БЫСТРЫЕ ОТЧЕТЫ» (ИНН 

6164264476):  

FastReport.Compat.dll 

FastReport.Data.ClickHouse.dll 

FastReport.Data.MsSql.dll 

FastReport.Data.Postgres.dll 

FastReport.DataVisualization.dll 

FastReport.dll 

FastReport.Web.dll  

 

10. Средства модификации программных средств: отсутствуют  


